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ANEXO A - UTCAS - Modelo de Cronograma Estimado de Implantacao

URBAM
URBANIZADORA
MUNIGIPAL S.A,
ATIVIDADES PRAZOS Periodo Inicial Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7
(DIAS) 10| 15| 20| 25|30 35] 40 10| 15| 20| 25| 30] 35| 40| 45| 50| 55[60] 65|70 75| 80 85 90] 95 |100[105]|110]115[120] 125|130 135] 140] 145 150] 155| 160 165| 170| 175 | 180] 185| 190 195] 200] 205 | 210
1 LICENGA DE INSTALAGAO (LI)* 60 X| X| x| x| x| x| X X| X| X
2 CONCLUSAO DA LICITAGAO* 40 X[ x| x| x| x]|x
4 FABRICACAO DOS PAINEIS ELETRICOS 90
5 FABRICACAO DOS EQUIPAMENTOS PFQ 95
6 FABRICACAO DOS EQUIPAMENTOS PTM 100
7 FABRICACAO DOS EQUIPAMENTOS POR 40
8 FABRICACAO DOS EQUIPAMENTOS PED 45
9 OBRAS CIVIS 40
10 MONTAGEM PFQ 50
11 MONTAGEM PTM 55
12 MONTAGEM POR 40
13 MONTAGEM PED 45
14 | LICENGA DE OPERAGAO (LO)* 30
15 COMISSIONAMENTO 30
16 LANGAMENTO 30
Os prazos das licengas ambientais (LI e LO)* da CETESB e da Licitagdo da URBAM sdo estimativos, pois dependem de fatores externos que podem afetar o cronograma estimado.
Este modelo de cronograma estimado considerou a implantagio de uma UTCAS completa (700 m? por dia). E facultado a CONTRATADA fasear a implantag3o e operagio conforme o Termo de Referéncia.
OBS PFQ = Processo Fisico-Quimico

PTM = Processo de Tamisagdao Molecular

POR = Processo de Osmose Reversa

PED = Processo de Eletrodialise




