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1 LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)* 60 X X X X X X X X X X X X

2 CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO* 40 X X X X X X X X

4 FABRICAÇÃO DOS PAINEIS ELÉTRICOS 90 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PFQ 95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6 FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PTM 100 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR 40 X X X X X X X X

8 FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PED 45 X X X X X X X X X

9 OBRAS CIVIS 40 X X X X X X X X

10 MONTAGEM PFQ 50 X X X X X X X X X X

11 MONTAGEM PTM 55 X X X X X X X X X X X

12 MONTAGEM POR 40 X X X X X X X X

13 MONTAGEM PED 45 X X X X X X X X X

14 LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)* 30 X X X X X X

15 COMISSIONAMENTO 30 X X X X X X

16 LANÇAMENTO 30 X X X X X X

PTM = Processo de Tamisação Molecular
POR =  Processo de Osmose Reversa

PED = Processo de Eletrodiálise

ANEXO A - UTCAS  -  Modelo de Cronograma Estimado de Implantação

PRAZOS 

(DIAS)

Período Inicial Mês 1

Este modelo de cronograma estimado considerou a implantação de uma UTCAS completa (700 m³ por dia). É facultado a CONTRATADA fasear a implantação e operação conforme o Termo de Referência.
Os prazos das licenças ambientais (LI e LO)* da CETESB e da Licitação da URBAM são estimativos, pois dependem de fatores externos que podem afetar o cronograma estimado. 
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PFQ = Processo Físico-Químico


