
ANEXO E - MATRIZ DE RISCOS

UNIDADE DE TRATAMENTO DE CHORUME DE ATERRO SANITÁRIO (UTCAS) 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Muito Alta Alta Moderada Baixa Muito  Baixa Catastrófica Grave Moderada Marginal Desprezível

1 Acidentes no aterro sanitário, que promovam a interrupção da drenagem do chorume e/ou danifiquem os reservatórios e a UTCAS. URBAM X X

2
Alterações na legislação tributária, inclusive em decorrência de consolidação de entendimento jurisprudencial de tribunais superiores, que

incidam sobre os custos da CONTRATADA, ressalvados os impostos sobre a renda.
CONTRATADA X X

3 Atrasos causados por ações ou omissões da Distribuidora de energia elétrica, bem como falhas ou interrupções prolongadas desse serviço. URBAM X X

4 Atrasos na fabricação dos equipamentos da UTCAS CONTRATADA X X

5 Atrasos na montagem dos equipamentos da UTCAS CONTRATADA X X

6 Atrasos na obra de infraestrutura da UTCAS CONTRATADA X X

7 Atrasos nos licenciamentos ambientais da UTCAS URBAM X X

8 Custos de ações judiciais de terceiros contra a CONTRATADA e/ou suas subcontratadas decorrentes da execução do Contrato. CONTRATADA X X

9 Custos relativas à segurança e saúde dos trabalhadores subcontratados e/ou próprios da CONTRATADA. CONTRATADA X X

10
Decisões judiciais e/ou administrativas, que impeçam a CONTRATADA de executar quaisquer das obrigações contratuais, exceto se a

CONTRATADA der causa à decisão ou se tratar de risco especificamente da CONTRATADA.
CONTRATADA X X

11 Diminuição e/ou perda da capacidade financeira e de captação de recursos da CONTRATADA. CONTRATADA X X

12
Encargos, danos e/ou prejuízos, incluindo pagamentos de multas e indenizações de responsabilidade civil relativos ao danos ambientais

causados por qualquer tipo de contaminação ambiental e/ou perturbação sonora ou vibratória durante as obras e/ou operação ou

manutenção da UTCAS.
URBAM X X

13
Estimativa incorreta dos custos e prazos para atendimento do Contrato e/ou erros, omissões em relação aos estudos e dados que embasaram

a formulação da proposta vencedora da licitação.
CONTRATADA X X

14
Fechamentos prolongados das vias de acessos à UTCAS, que impeçam as atividades dos colaboradores próprios e/ou subcontratados da

CONTRATADA, que afetem a obra, operação e/ou manutenção da UTCAS.
URBAM X X

15 Gastos resultantes de defeitos ocultos e/ou vícios redibitórios nos bens da UTCAS adquiridos pela CONTRATADA. CONTRATADA X X

16
Greves e paralisações das atividades dos colaboradores próprios e/ou subcontratados da CONTRATADA, que afetem a obra, operação e/ou

manutenção da UTCAS.
CONTRATADA X X

17 Ineficiência de treinamento e/ou capacitação do pessoal responsável pela implantação, operação ou manutenção da UTCAS. CONTRATADA X X

18 Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou omissão da CONTRATADA. CONTRATADA X X

19 Ineficiências ou falhas intermitentes no tratamento do chorume. CONTRATADA X X

20 Inflação superior ou inferior aos índices de reajuste previstos no Contrato. URBAM X X

21 Interrupção e/ou falha da cadeia de fornecedores da CONTRATADA, que venham prejudicar a prestação de serviços. CONTRATADA X X

22
Investimentos, custos e/ou despesas adicionais para atendimento de exigências da CETESB e/ou novas legislações e/ou normas, bem como

atualização de tecnologias.
URBAM X X

23 Prejuízos à URBAM ou a terceiros causados direta ou indiretamente pela CONTRATADA e/ou por seus vínculos com pessoas físicas ou jurídicas. CONTRATADA X X

24 Regimes anormais de chuvas, que minimizem  a geração de chorume com prejuízo relevante nos volumes previstos para tratamento na UTCAS. URBAM X X

25
Riscos excluídos das apólices de seguros (uso e manuseio de material nuclear para quaisquer fins, acidentes nucleares e semelhantes; suicídio

de colaborador próprio e/ou subcontratado da CONTRATADA cometido dentro da UTCAS e/ou ETRS; quaisquer consequências decorrentes de

atos ilícitos dolosos da CONTRATADA.
URBAM X X

26 Roubos, furtos e/ou depredações de equipamentos ou insumos da CONTRATADA, que fiquem depositados nas instalações da UTCAS. URBAM X X

27 Variação do custo de capital, inclusive resultante da variação de taxas de juros  e de cambio. CONTRATADA X X

28 Variação do custo de mão de obra, que afete o cumprimento do Contrato. CONTRATADA X X

29 Variação dos custos de financiamento assumido pela CONTRATADA. CONTRATADA X X

30 Variações dos custos de aquisição, substituição ou manutenção de equipamentos e maquinários. CONTRATADA X X
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