ANEXO E - MATRIZ DE RISCOS

UNIDADE DE TRATAMENTO DE CHORUME DE ATERRO SANITARIO (UTCAS)

URBAM

SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ITEM RISCOS Responsabilidade
Muito Alta Alta Moderada Muito Baixa Catastréfica Grave Moderada Marginal Desprezivel
1 Acidentes no aterro sanitario, que promovam a interrup¢do da gem do ch efou ifi os reservatérios e a UTCAS. URBAM X
Alteragbes na legislagdo tributaria, inclusive em decorréncia de consolidagdo de entendimento jurisprudencial de tribunais superiores, que|
2 incidam sobre os custos da CONTRATADA, ressalvados os impostos sobre a renda. CONTRATADA X
3 Atrasos causados por agGes ou omissdes da Distribuidora de energia elétrica, bem como falhas ou interrupgdes prolongadas desse servigo. URBAM X
4 Atrasos na fabricagdo dos equipamentos da UTCAS CONTRATADA
5 Atrasos na montagem dos equipamentos da UTCAS CONTRATADA
6 Atrasos na obra de infraestrutura da UTCAS CONTRATADA
7 Atrasos nos licenciamentos ambientais da UTCAS URBAM X
8 Custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONTRATADA e/ou suas da 30 do Contrato. CONTRATADA X
9 Custos relativas a seguranga e saude dos trabalhadores subcontratados e/ou préprios da CONTRATADA. CONTRATADA X
Decisbes judiciais e/ou administrativas, que impecam a CONTRATADA de executar i das 5ol exceto se al
10 CONTRATADA der causa a decisdo ou se tratar de risco especificamente da CONTRATADA. CONTRATADA X
11 Diminuigdo e/ou perda da i financeira e de captagéo de recursos da CONTRATADA. CONTRATADA X X
danos e/ou prejuizos, il i de multas e i izagbes de il civil relativos ao danos ambientais|
12 causados por qualquer tipo de contaminagdo ambiental e/ou perturbagdo sonora ou vibratéria durante as obras e/ou operagdo ou| URBAM X X
manutengdo da UTCAS.
13 Estimativa incorreta dos custos e prazos ?a.ra Etendimento do Contrato e/ou erros, omissdes em relagdo aos estudos e dados que embasaram| CONTRATADA X X
a formulagdo da proposta vencedora da licitagdo.
14 Fechamentos prolongados das vias de acessos a UTCAS, que ii as ativi dos préprios e/ou subcontratados dal URBAM
CONTRATADA, que afetem a obra, operagdo e/ou manutengdo da UTCAS.
15 Gastos resultantes de defeitos ocultos e/ou vicios redibitérios nos bens da UTCAS adquiridos pela CONTRATADA. CONTRATADA
Gl Ses das ativi dos es proprios e/ou da CONTRATADA, que afetem a obra, operagdo e/ou|
6 [oevesen préprios e/ a peragio e/ CONTRATADA
manutencgdo da UTCAS.
17 iciéncia de trei efou itagdo do pessoal svel pela il 3 d0 ou 30 da UTCAS. CONTRATADA
18 iciéncias ou perdas dmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omissdo da CONTRATADA. CONTRATADA
19 Ineficiéncias ou falhas intermitentes no tratamento do chorume. CONTRATADA X
20 Inflagdo superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no Contrato. URBAM X
21 Interrupgdo e/ou falha da cadeia de fornecedores da CONTRATADA, que venham prejudicar a prestagdo de servigos. CONTRATADA
t d icionais para i de exigéncias da CETESB e/ou novas legislagdes e/ou normas, bem como|
2 time custos e./ou P / Bisiag / URBAM
atualizagdo de tecnologias.
23 Prejuizos 8 URBAM ou a terceiros causados direta ou indiretamente pela CONTRATADA e/ou por seus vinculos com pessoas fisicas ou juridicas. CONTRATADA
24 Regimes anormais de chuvas, que minimizem a geragdo de chorume com prejuizo nos volumes previ para na UTCAS. URBAM X
Riscos excluidos das apélices de seguros (uso e manuseio de material nuclear para i fins, aci e suicidio|
25 de colaborador préprio e/ou subcontratado da CONTRATADA cometido dentro da UTCAS e/ou ETRS; quaisquer consequéncias decorrentes de| URBAM
atos ilicitos dolosos da CONTRATADA.
26 Roubos, furtos e/ou depredagdes de equipamentos ou insumos da CONTRATADA, que fiquem depositados nas instalagdes da UTCAS. URBAM
27 Variagdo do custo de capital, inclusive resultante da variagdo de taxas de juros e de cambio. CONTRATADA X
28 Variagdo do custo de mio de obra, que afete o cumprimento do Contrato. CONTRATADA
29 Variago dos custos de financiamento assumido pela CONTRATADA. CONTRATADA
30 iagBes dos custos de aquisica ituicdo ou 50 de equi e indri CONTRATADA
TOTAIS POR SEGMENTOS 1 7
PERCENTUAIS POR SEGMENTOS 3% 23%
Probabilidade
QUADRO RESUMO MATRIS DE
RISCOS UTCAS
Muito Alta Moderada Baixa Muito Baixa
Catastréfica 2 1
Consequéncia Moderada 2
Marginal
Desprezivel




